

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)

Materia

Ingeniería de Software I

Tema

Unidad VI - Gestión del proyecto del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas mediante GitHub Projects

Trabajo

Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas

Participante:

Lemin Feliz Ramos

Matrícula:

100043558

Facilitador

Loida Charles Ramirez

Introducción

La gestión adecuada de un proyecto de software requiere organizar las actividades, establecer prioridades y dar seguimiento al avance de cada tarea. Para este trabajo se utiliza **GitHub Projects** como herramienta de apoyo para planificar y controlar el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas**, permitiendo visualizar las tareas de acuerdo con su estado y facilitar el seguimiento del trabajo realizado.

En esta actividad se organiza el proyecto mediante diferentes estados, como **Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado**. Además, se clasifican las tareas según su tipo, prioridad, responsable y fecha estimada. También se identifican posibles riesgos relacionados con el desarrollo del sistema y se establecen acciones de respuesta para reducir sus posibles efectos.

De esta manera, el tablero permite mantener una visión más clara del progreso del proyecto, organizar las actividades pendientes y facilitar el control de las diferentes etapas del desarrollo del sistema.

Organización del proyecto en GitHub Projects

El proyecto fue organizado mediante GitHub Projects utilizando las columnas Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado. Esta estructura permite visualizar el estado de cada actividad y dar seguimiento al avance del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas.




Figura 1. Registro y clasificación de las tareas del proyecto en GitHub Projects.

En el tablero se registraron diez tareas relacionadas con el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas. Cada tarea fue clasificada según su estado, responsable, prioridad, fecha estimada y tipo, permitiendo organizar las actividades y facilitar el seguimiento del proyecto.




Figura 2. Tablero de seguimiento del proyecto en GitHub Projects.

El tablero permite visualizar el estado de las actividades del proyecto. Actualmente se observan tareas ubicadas en Backlog, Por hacer y En progreso, así como actividades registradas como Finalizadas, mientras que la columna En revisión queda disponible para las tareas que requieran verificación.




Figura 3. Clasificación y seguimiento de las tareas del proyecto en GitHub Projects.

La vista de tabla permite consultar de manera detallada las diez tareas registradas, incluyendo el responsable asignado, estado, prioridad, fecha estimada y tipo de actividad. Esta información facilita el control y seguimiento de cada tarea durante el desarrollo del proyecto.

Matriz de riesgos

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción de respuesta
1	Errores en el registro de pedidos	Media	Alto	Realizar pruebas de creación, consulta y actualización de pedidos.
2	Problemas en la estructura de la base de datos	Media	Alto	Revisar las entidades, atributos y relaciones antes de implementar la base de datos.
3	Información incorrecta en las ventas o reportes	Media	Alto	Validar los datos registrados y realizar pruebas de los reportes.
4	Retrasos en el desarrollo de las funcionalidades	Alta	Medio	Priorizar las tareas principales y dar seguimiento mediante el tablero de GitHub Projects.

Durante la planificación del proyecto se identificaron cuatro riesgos que podrían afectar el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas. Para cada riesgo se estableció un nivel de probabilidad e impacto, así como una acción de respuesta orientada a reducir sus posibles efectos sobre el proyecto.

Organización, prioridades y seguimiento del proyecto

GitHub Projects permite organizar las actividades del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas de acuerdo con su estado de avance. El uso de las columnas Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado facilita identificar las tareas pendientes, las que se encuentran en desarrollo y las que ya han sido completadas.

Además, la clasificación mediante prioridad, tipo, responsable y fecha estimada permite establecer un mejor control sobre las actividades. De esta manera, el tablero facilita el seguimiento del trabajo y permite visualizar de forma clara el progreso del proyecto.

Conclusión

La utilización de GitHub Projects permitió organizar y dar seguimiento a las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Pedidos y Ventas. La clasificación de las tareas por estado, prioridad, tipo, responsable y fecha estimada facilitó visualizar el avance del proyecto y mantener un mejor control de las actividades.

Además, la identificación de riesgos permitió considerar posibles situaciones que podrían afectar el desarrollo y establecer acciones de respuesta. En general, el uso de esta herramienta contribuye a mantener una organización más clara del proyecto y facilita el seguimiento de las tareas durante las diferentes etapas del desarrollo.